	DAY
	DATE
	TEAM A
	TEAMB

	1
	
	install DO3, D05, D06

Night antofagasta
	install CO5, CO6

Night tocopilla

	2
	
	install JLP, BAQ

Night antofagasta
	install TO1 

explore / intall 2 semi permanent stations: 

IPG1 : Punta Arenas

IPG2 : Quillagua

Night tocopilla

	3
	
	Night antofagasta
	Finish semi permanent installation

Night tocopilla

	4
	
	Uninstall DO3, DO5, DO6

Install DO1, DO2, DO4

Night antofagasta
	Uninstall CO5, CO6

Install TO2, BAN

explore + install IPG3 : Punta Alala

Night tocopilla

	5
	
	Uninstall JLP, BAQ

Install TO6, TO7

Night calama or antofagasta
	Uninstall TO1

Explore + Install IPG4 : Pampa del indio muerto

Night tocopilla

	6
	
	Uninstall DO1, DO2, DO3

Install MEJ, CHA, GUA

Night calama or antofagasta
	Uninstall BAN, TO2

Install TO3, TO4

Night tocopilla

	7
	
	Uninstall TO7

Install TO5

Night calama
	Check semi permanent points

Night tocopilla

	8
	
	Uninstall TO6

Night tocopilla or calama
	Check semi permanents points

Night tocopilla

	9
	
	Uninstall TO5, MEJ, CHA, GUA

On the way back to antofagasta
	Uninstall TO3, TO4

Back to Antofagasta


